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Паспорт программы развития

	№
	Содержание
	Ответ образовательной организации

	1
	Полное наименование образовательной
организации
	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида″


	2
	Сокращенное наименование образовательной
организации
	БДОУ г. Омска «Детский сад 194 комбинированного вида″


	3
	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи
	644076, города Омска, улица 50-летия ВЛКСМ 12 А
Телефон: 57-36-65
ds194@bdou.omskportal.ru

	4
	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)
	Падерина Майя Алексеевна, заведующий, 
8(904)8205542 ,ds194@bdou.omskportal.ru
Семина Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель, 8(999)4602415, soymina@mail.ru
Бугаева Анна Андреевна, педагог-психолог
8(908)1185570, annyska2008@mail.ru
Григорова Олеся Александровна, учитель-логопед 
8(962)0313839, lesik.ka@mail.ru
Саблина Светлана Владимировна, воспитатель,
8(960)9901834, svetsab73@yandex.ru
Карпович Елена Николаевна, учитель-логопед,
8(905)9401260, ken110474@mail.ru


	5
	Срок реализации программы развития
	 Октябрь 2024 г.- декабрь 2028 г.

	1
	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта
	[bookmark: _Hlk183421491]1. «Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ, направленное на повышение педагогического мастерства»
Цель реализации проекта:
Создание в ДОУ условий для эффективной профессиональной деятельности педагогов через реализацию индивидуальных программ профессионального развития.
Задачи проекта:
1. Разработать модель сопровождения и реализации непрерывного образования и повышения квалификации педагогов 
2. Разработать и реализовать индивидуальные программы профессионального развития педагога.
3. Обеспечить доступность трансляции передовой педагогической практики через участие в профессиональных конкурсах и фестивалях педагогического мастерства, инновационной деятельности.
2. «Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» 
Цель реализации проекта: Обеспечение равных возможностей для детей с ОВЗ для получения качественного дошкольного образования
 Задачи проекта:
1. Создать специальные условия для всестороннего развития личности по ключевым направлениям – интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому с учетом индивидуальных психофизических показателей.
2. Внедрить диагностический комплекс измерения социальных достижений и включенности обучающихся с ОВЗ в социальное пространство 
3. Обеспечить многообразие и вариативность воспитательного социального пространства через организацию сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями района, социальными партнерами. 
3. «Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»
Цель реализации проекта: Повышение качества образования в ДОУ посредством осуществления социального партнерства.  
Задачи проекта:
1. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через инновационные формы сотрудничества («День открытых дверей», совместные Фестивали и Ярмарки, «Родительские гостиные», родительские собрания в нетрадиционной форме - «Душевный разговор»).
2. Способствовать увеличению числа родителей воспитанников в управлении образовательным процессом ДОУ.
3. Обеспечить высокую активность управляющего совета в работе по укреплению материально-технической базы дошкольного учреждения, взаимодействию с социальными партнерами.


	7
	Этапы и сроки реализации программы развития
	Наименование этапа реализации проекта и его описание
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	1. «Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ, направленное на повышение педагогического мастерства»
Этап 1. Организационный этап
Этап 2. Основной этап
Этап 3. Заключительный этап

	



01.10.2024
01.11.2024
01.04.2025
	



31.10.2024
31.03.2025
31.05.2025

	
	
	2. «Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» 
Этап 1. Организационный этап
Этап 2. Основной этап
Этап 3. Заключительный этап

	



01.04.2025
01.06.2025
01.11.2027
	



31.05.2025
31.10.2027
31.12.2027

	
	
	3. «Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»
Этап 1. Организационный этап
Этап 2. Основной этап
Этап 3. Заключительный этап

	


01.11.2027
01.01.2028
01.12.2028
	


31.12.2027
31.11.2028
31.12.2028

	8
	Объемы и источники финансирования
	-

	9
	Ожидаемые результаты
	1.  Увеличена доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, не менее 80%
2. Успешно реализованы ИППР педагогов ДОУ, не менее 70%
3. Рост числа педагогов ДОУ, являющихся активными участниками конкурсов профессионального мастерства, привлеченных к инновационной деятельности до 45%.
4. Расширена система повышения квалификации педагогов ДОУ
5. Разработаны критерии оценки осуществления инновационной деятельности педагогов (мотивация материальная, моральное стимулирование)
6. Разработаны консультативные материалы для составления авторских практик педагогов.
7. Созданы специальные условия для всестороннего развития личности по ключевым направлениям на 95% (ППРС); 
8. Повышен уровень грамотности в области информационно-коммуникативных технологий и речевой культуры дошкольников;
9. Созданы коллекции детских творческих работ как результат самореализации детей в творческой деятельности (Портфолио ребенка);
10. Обеспечено участие дошкольников в конкурсах и фестивалях различного уровня;
11. Реализовано участие дошкольников в организациях дополнительного образования.
12. Сформированы навыки общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;
13. Не менее 80% педагогов в работе с родителями воспитанников используют следующие формы сотрудничества: семейные клубы по интересам, блог «Родительский час», нетрадиционные родительские собрания («Душевный разговор»).
14. Повышен уровень социальной компетенции участников образовательного процесса, направленный на активное освоение мира.
15. Не менее 50% родителей воспитанников – активные участники управления образовательным процессом ДОУ.
16. Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями (СОШ №41, Лицей №25, (БДОУ №238), УДО («Перспектива»), Библиотека им. Достоевского, Детская поликлиника №2. МЧС (Пожарная часть). Не менее 3. 
17. Разработаны социально-значимые проекты взаимодействия детского сада с объектами социума по различным направлениям деятельности детского сада.
18. Усовершенствована структура управления ДОУ, обеспечивающая координацию взаимодействия с социумом в создании единой воспитательной системы.




___________________  /М.А. Падерина/
Подпись заведующего               
СОГЛАСОВАНО
И.о директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________ Н.М. Бабич
 «______» _________________ 20____г.

SWOT-анализ 
	Оценка актуального состояния
внутреннего потенциала
	Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения

	Сильные 
стороны (S)
	Слабые 
стороны (W)
	Благоприятные
возможности (O) 
	Угрозы (Т)

	- Наличие творчески работающих педагогов;
- высокий инновационный потенциал педагогического коллектива и значительный опыт реализации инноваций;
- созданы условия для реализации ФГОС;
- готовность педагогического коллектива к изменениям;
	- Возрастной и гендерный дисбаланс, замедление качественного обновления педагогического коллектива; 
-недостаточная эффективность в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике как следствие недостаточного распространения деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий;
- Низкий уровень развития материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса современными техническими средствами;
- Недостаточный уровень профессионального развития педагогияескогосотсава.
	- Сохранение системы повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями Профстандартов;
- реализация ФГОС и профессионального стандарта «Педагог», «Педагог-психолог» как внешний стимул саморазвития и повышения профессиональной компетентности педагогов;
-Организация сотрудничества с социальными партнерами;
- охват дошкольников дополнительным образованием.


	-наличие конкуренции со стороны других образовательных организаций ДОУ;
-дефицит педагогических кадров в учреждении;
- низкий уровень базовой ставки заработной платы педагогов;
- педагогическое истощение.





___________________  /
Подпись заведующего               М.А. Падерина
СОГЛАСОВАНО
И.о директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________ Н.М. Бабич 
«______» _________________ 20____г.

Паспорт управленческого проекта
«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ, направленное на повышение педагогического мастерства»


	
I.Общая информация


	1
	Наименование проекта
	«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ, направленное на повышение педагогического мастерства»


	2
	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска
	Создание условий для повышения качества образования в ДОУ через систему интеграции, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

	3
	Инициатор проекта
	Падерина М.А., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	4
	Куратор проекта
	Семина Т.Г., старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	5
	Руководитель проекта
	Семина Т.Г., старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	6
	Заместитель руководителя проекта
	Григорова О.А., учитель-логопед БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	7
	Перечень исполнителей проекта
	Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»
Бугаева А.А., педагог-психолог БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»
Морозова Л.Н.., воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида» Степанова И.Г.., воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»


	8
	Координатор проекта
	Падерина М.А., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»


	
II.Описание проекта


	9
	Основание для инициации проекта
	Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);
Федеральный закон Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 «Образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 №1155


	10
	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта
	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года №1170-п (в ред. От 12.10.2018г.)


	11
	Цель реализации проекта
	Создание в ДОУ условий для эффективной профессиональной деятельности педагогов через реализацию индивидуальных программ профессионального развития.

	12
	Задачи проекта
	1. Разработать модель сопровождения и реализации непрерывного образования и повышения квалификации педагогов.
2. Разработать и реализовать индивидуальные программы профессионального развития педагога.
3. Обеспечить доступность трансляции передовой педагогической практики через участие в профессиональных конкурсах и фестивалях педагогического мастерства, инновационной деятельности.


	13
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	1.  Увеличена доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, не менее 80%
2. Успешно реализованы ИППР педагогов ДОУ, не менее 70%
3. Рост числа педагогов ДОУ, являющихся активными участниками конкурсов профессионального мастерства, а также   привлеченных к инновационной деятельности, до 45%.
4. Расширена система повышения квалификации педагогов ДОУ
5. Разработаны критерии оценки осуществления инновационной деятельности педагогов (мотивация материальная, моральное стимулирование).
6. Разработаны консультативные материалы для составления авторских практик педагогов.


	14
	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
	Наименование этапа реализации проекта и его описание
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	Организационный

	01.10.2024
	31.10.2024

	
	
	Основной

	01.11.2024
	31.03.2025

	
	
	Заключительный этап
	01.04.2025
	31.05.2025

	15
	Бюджет проекта
	-

	16
	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития

	Проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
Проект «Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг»
Проект «Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»


	17
	Основные риски реализации проекта
	1. Неготовность части педагогов к изменениям, отсутствие знаний по формированию навыков 21 века. 
Пути минимализации риска: курсовая подготовка в ИРООО, создание творческих групп для обмена опытом по проблеме, мотивация педагогов на творческий подход к решению задач.
2. Отсутствие поддержки со стороны родителей (законных представителей) вводимых инноваций. 
Пути минимализации риска: презентация достижений обучающихся, мотивация на участие родителей в совместных проектах.




_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич  
«______» _________________ 20____г.


План мероприятий проекта
«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Дата 
начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия

	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	Плановое значение
	

	1
	Проведение совещаний для уточнения и решения организационных вопросов по реализации проекта. Создание рабочей группы.
	01.10.2024
	08.10.2024
	Количество документов, ед.
	1
	Падерина М.А., заведующий

	2
	Разработка инструментария комплексной диагностики по изучению профессиональных затруднений и образовательных потребностей педагогов.
Разработка программы семинаров по подготовке тьюторов
	09.10.2024
	10.11.2024
	Количество документов, ед.
	Не менее 5
	Творческая группа


	3
	Разработка Карты тьюторского сопровождения педагогов
	11.11.2024
	18.11.2024
	Количество документов, ед.
	1

	Творческая группа



	4
	Изучение методической литературы по теме работы проблемной группы и составление методического пособия для педагогов по современным технологиям обучения. Изучение методической литературы по теме работы проблемной группы и составление методического пособия для педагогов по современным технологиям обучения.Разработка локальной документации.
	19.11.2024
	30.11.2024
	Количество документов, ед.
	Не менее 10
	ПадеринаМ.А.., заведующий
Творческая группа

	5
	Обеспечение технологического и методического сопровождения педагогов в ходе индивидуальной образовательной траектории профессионального развития (организация педагогических советов, сопровождение конкурсов профессионального мастерства)
	01.12.2024
	31.12.2024
	Количество мероприятий за весь период
	Не менее 10
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	6
	Разработка ИППР для педагогических работников.
	01.01.2025
	20.01.2025
	Степень готовности, %
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	7
	Мастер-класс по теме «Использование современных педагогических технологий в работе с детьми»
	Весь период 
	
	Охват педагогов, 
%
	          80%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	8
	Подготовка и презентация проекта на педагогическом совете.

	21.01.2025
	27.01.2025
	Охват педагогов, 
%
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	9
	Круглый стол по теме "Основные педагогические технологии в работе ДОО и школы как одно из условий повышения качества образования" с участие учителей (в рамках взаимодействия ДОО и школы)
	28.01.2025
	07.02.2025
	Охват педагогов, %
	80%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	10
	Формирование банка данных современных образовательных технологий (тьюторского сопровождения): игровые, здоровьезберегающие, личностно-ориентированные (технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, технология индивидуализации обучения), информационно-коммуникативные и другие.
	08.02.2025 
	17.02.2025
	Количество документов, ед.
	Не менее 5
	Творческая группа

	11
	Проведение семинаров для тьюторов в рамках сетевыхгрупп:
Ресурcныйцентр.  Педагогические мастерские. Школа современного педагога. Фокус-группы.
	18.02.2025 
	03.03.2025
	Количество мероприятий, ед.
	Не менее 3
	Семина Т.Г., старший воспитатель, Карпович Е.Н., руководитель методического объединения специалистов БДОУ; Бугаева А.А., педагог-психолог

	12
	Проведение семинара по теме «Тьюторство педагогов с использованием технологии наставничества»
	04.03.2025
	11.03.2025
	Охват педагогов,
%
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель, Карпович Е.Н., руководитель методического объединения специалистов БДОУ

	13
	Презентация портфолио, как результата саморазвития, самосовершенствования, профессионального роста педагога
	12.03.2025
	20.03.2025
	Охват педагогов, 
%
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель, Карпович Е.Н., руководитель методического объединения специалистов БДОУ; Бугаева А.А., педагог-психолог

	14
	Банк методических материалов и рекомендаций для педагогов «Технологии тьюторства» («Учебный портфель»)
	21.03.2025
	01.04.2025
	Количество документов, ед.
	1
	Творческая группа

	15
	Тьюторское сопровождение потенциальных участников конкурсов профессионального мастерства. Консультации.
	Весь период
	
	Количество мероприятий
	Не менее 5
	Семина Т.Г., старший воспитатель, Карпович Е.Н., руководитель методического объединения 

	16
	Презентация результатов работы педагогов по самообразованию
	02.04.2025-
	11.04.2025
	Количество мероприятий
	Не менее 5
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	17
	Мероприятия психологической поддержки педагогов по снижению психоэмоционального напряжения. 
	12.04.2025
	25.04.2025
	Количество мероприятий
	1
	Бугаева А.А., педагог-психолог


	18
	Обобщение передового опыта и его транслирование в широкой практике (Педагогические чтения, Форумы, Научно-практические конференции)
	26.04.2025
	05.05.2025
	Количество документов, ед.
	Не менее 5
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	19
	Анкетирование и проведение заключительного мониторинга по определению эффективности проекта (справка)
	06.05.2025
	16.05.2025
	Количество документов, ед.
	1
	Семина Т.Г.., старший воспитатель

	20
	Подготовка и презентация методических рекомендаций по организации тьюторского сопровождения деятельности педагога
	17.05.2025 
	25.05.2025
	Охват педагогов,
%
	100%
	Творческая группа

	21
	Размещение итогов реализации проекта на сайте, на VK, на Сферуме, в ОК
	26.05.2025 
	31.05.2025
	Степень готовности к размещению, %
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель




_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич 
 «______» _________________ 20____г.


План контрольных событий проекта
«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»

	№ п/п
	Наименование контрольного события (мероприятия)
	Дата наступления контрольного события проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события

	1
	Презентация проекта на совещании
	08.10.2024
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	2
	Презентация методических рекомендаций по организации тьюторского сопровождения деятельности педагога на педсовете
	18.05.2025
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	3
	Размещение на сайте результатов реализации проекта
	31.05.2025
	Семина Т.Г., старший воспитатель




_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич  
«______» _________________ 20____г.


Бюджет проекта
	№ п/п
	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)
	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей

	
	
	Всего 
	Источник финансирования N 1
	Источник финансирования N 2
	Источник финансирования N 3
	Источник финансирования n

	1
	Организационный этап
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Основной этап

	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Заключительный
	-
	-
	-
	-
	-


«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»




_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич
  «______» _________________ 20____г.


Промежуточный отчет о реализации проекта
«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»


	I. Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта (далее этап)
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	Подготовительный этап
	
	
	
	

	Основной этап
	
	
	
	

	Заключительный этап
	
	
	
	



	II. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения
	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения
	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Результат реализации проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	
	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	план.
	факт.
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	



	III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события 
(дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события 
(дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


_
	IV. Информация об исполнении бюджета проекта

	№ п/п
	
	Всего, в том числе
	Источник финансирования N 1
	Источник финансирования N 2
	Источник финансирования N 3
	Источник финансирования n

	1
	Плановый объем финансирования, руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Фактический объем финансирования, руб.
	-
	-
	-
	-
	-



_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич  
«______» _________________ 20____г.


Итоговый отчет о реализации проекта
«Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»


	I. Общая информация

	1
	Наименование проекта

	

	2
	Куратор проекта

	

	3
	Руководитель проекта

	

	4
	Цель реализации проекта

	

	5
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта
	



	II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

	№ п/п
	Наименование этапа
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта
	Комментарий

	1
	Организационный
	
	
	
	

	2
	Основной
	
	
	
	

	3
	Заключительный
	
	
	
	



	III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта

	
	
	
	Плановый (дата начала и завершения)
	Фактический (дата начала и завершения)
	Наименование, единица измерения
	Плановый
	Фактический
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	



	IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события  (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события  (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич  
«______» _________________ 20____г.




Паспорт управленческого проекта
«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» 

	I.Общая информация

	1
	Наименование проекта
	«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» 

	2
	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска
	Создание условий для повышения качества образования в ДОУ через систему интеграции, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.


	3
	Инициатор проекта
	 Падерина М.А., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	4
	Куратор проекта
	СеминаТ.Г., старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	5
	Руководитель проекта
	СеминаТ.Г., старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	6
	Заместитель руководителя проекта
	Григорова О.А., учитель-логопед БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	7
	Перечень исполнителей проекта
	Гермизеева Н.В.., музыкальный руководитель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»
Бугаева А.А. педагог-психолог БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»
Карпович Елена Николаевна, учитель-логопед, БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»
Рыбалко А.А., воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	8
	Координатор проекта
	Падерина М.А.., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	II.Описание проекта

	9
	Основание для инициации проекта
	Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);
Федеральный закон Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 «Образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 №1155


	10
	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта
	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года №1170-п (в ред. От 12.10.2018г.)


	11
	Цель реализации проекта
	Обеспечение равных возможностей для детей с ОВЗ для получения качественного дошкольного образования

	12
	Задачи проекта
	1. Создать специальные условия для всестороннего развития личности по ключевым направлениям – интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому с учетом индивидуальных психофизических показателей.
2. Внедрить диагностический комплекс измерения социальных достижений и включенности обучающихся с ОВЗ в социальное пространство. 
3. Обеспечить многообразие и вариативность воспитательного социального пространства через организацию сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями района, социальными партнерами. 


	13
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	1. Созданы специальные условия для всестороннего развития личности по ключевым направлениям на 95% (ППРС); 
2. Повышен уровень грамотности в области информационно-коммуникативных технологий и речевой культуры дошкольников;
3. Созданы коллекции детских творческих работ как результат самореализации детей в творческой деятельности (Портфолио ребенка);
4. Обеспечено участие дошкольников в конкурсах и фестивалях различного уровня;
5. Реализовано участие дошкольников в организациях дополнительного образования;
6. Сформированы навыки общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий.


	14
	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
	Наименование этапа реализации проекта и его описание
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	Организационный

	01.04.2025
	31.05.2025

	
	
	Основной

	01.06.2025
	31.10.2027

	
	
	Заключительный
	01.11.2027
	31.12.2027

	15
	Бюджет проекта
	-

	16
	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития

	Проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Проект «Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»;
Проект «Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ».


	17
	Основные риски реализации проекта
	1. Неготовность части педагогов к изменениям, отсутствие знаний по формированию навыков 21 века. 
Пути минимализации риска: курсовая подготовка в ИРООО, создание творческих групп для обмена опытом по проблеме, мотивация педагогов на творческий подход к решению задач.
2. Отсутствие поддержки со стороны родителей (законных представителей) вводимых инноваций. 
Пути минимализации риска: презентация достижений обучающихся, мотивация на участие родителей в совместных проектах.



_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич 
 «______» _________________ 20____г.


План мероприятий проекта
«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» 

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Дата 
начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия

	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	Плановое значение
	

	 01.04.2025 – 31.12.2027

	1
	Проведение совещаний для уточнения и решения организационных вопросов по реализации проекта. Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ с нарушением речи»
	01.04.2025
	07.04.2025
	Количество документов, ед.(приказ)
	1
	Падерина М.А., заведующий 

	2
	Разработка форм проведения педагогического мониторинга с целью измерения особенностей развития ребенка и формирования индивидуального образовательного маршрута по следующим вопросам:
  -динамика развития детей с ОВЗ по развитию речи;
-социализация ребенка;
	08.04.2024
	15.04.2025
	Количество документов, ед.
(справка)
	1
	Бугаева А.А., педагог-психолог, Карпович Е.Н., учитель-логопед

	3
	Мониторинг организации ППРС. Положение о ППРС.
	16.04.2025
	23.04.2025
	Количество документов, ед.
	2
	Семина Т.Г.., старший воспитатель, рабочая группа

	4
	Презентация проекта на заседании педагогического совета 
	24.04.2025
	04.05.2025
	Охват педагогов, %
	100%
	Семина Т.Г.., старший воспитатель

	5
	Создание блога проекта.
	05.05.2025
	12.05.2025
	Степень готовности
	100%
	Семина Т.Г.., старший воспитатель


	6
	Смотр – конкурс для педагогов дидактических игр по развитию речи детей с ТНР.
	13.05.2025
	31.05.2025
	Охват педагогов, %
	100%
	Григорова О.А., учитель-логопед

	7
	Общесадовское мероприятие «Неделя правильной речи» для детей с ОВЗ. Итоги недели правильной речи: речевые игры для дошкольников
	01.06.2025
	08.06.2025
	Охват групп ОВЗ, %
	100%

	Семина Т.Г., старший воспитатель

	8
	Оформление и презентации выставок в открытом доступе. Подведение итогов недели.
	09.06.2025
	11.06.2025
	Количество выставок
	Не менее 5
	Морозова Л.Н., воспитатель

	9
	Конкурс «Книга на все времена». Разработкабуклетов, плакатов о пользе  книг и чтения. Оформление выставки. Определение победителей.
	12.06.2025
	30.06.2025
	Количество документов, ед.
(справка)
	1
	Малышкина А.С., учитель-логопед

	10
	Реализация Программы дополнительного образования «Говорим правильно»
	В течение всего периода
	
	Охват групп,
%
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	11
	Круглый стол для педагогов:
«Использование мнемотехники для развития связной речи дошкольников», 
	01.07.2025
	07.07.2025
	Охват педагогов, %
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	12
	Мастер-класс для педагогов: «Дидактические игры в работе педагогов с детьми с ТНР», 
	08.07.2025
	13.07.2025
	Охват педагогов, %
	100%
	Евсюкова О.В., учитель-логопед

	13
	Оформление информационных уголков для родителей, буклетов по теме проекта.
	14.07.2025
	31.07.2025
	Охват групп ОВЗ, %
	100%
	Карпович Е.Н., учитель-логопед

	14
	Организация работы консультативного пункта для родителей. 
	01.08.2025
	01.09.2025
	Количество документов, ед. (положение)
	1
	Семина Т.Г. старший воспитатель

	15
	Мастер - класс для родителей детей с ТНР «Артикуляционная гимнастика вместе с мамой»
	02.09.2025
	16.09.2025
	Количество охваченных родителей (законных представителей), %
	Не менее 85%
	Карпович Е.Н., учитель-логопед, председатель МО

	16
	Организация и проведение педагогического совета «Речевое развитие детей». 
	17.09.2025
	26.09.2025
	Охват педагогов, %
	 100%
	Падерина М.А., заведующий,
Семина Т.Г. старший воспитатель

	17
	Заседание методического объединения педагогов «Логос»: «Особенности образовательной деятельности с детьми с ОВЗ (использование проектной деятельности)»
	27.09.2025
	04.10.2025
	Количество документов, ед., (протокол)
	1
	Карпович Е.Н., учитель-логопед, председатель МО

	18
	Конкурс среди педагогов БДОУ «Лучшее дидактическое пособие» (работа с детьми с ТНР)
	05.10.2025
	05.11.2025
	Охват педагогов, %
	Не менее 80%
	Семина Т.Г. старший воспитатель

	19
	Размещение промежуточных итогов реализации мероприятий проекта на сайте учреждения и в мессенджерах (Сферум, VK, ОК)
	В течение всего периода
	
	Степень готовности к размещению, %
	 100%  
	Семина Т.Г., старший воспитатель, Саблина, воспитатель, Бугаева А.А., педагог-психолог

	20
	Организация проектной деятельности для детей с ОВЗ «Я выбираю здоровый образ жизни» (совместно с родителями)
	06.11.2025
	13.11.2025
	Охват групп, 
%
	           100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	21
	Мастер - класс для родителей детей с ТНР «Использование передовых технологий в работе с детьми с ТНР (музыкотерапия)»
	14.11.2025
	28.11.2025
	Количество охваченных родителей (законных представителей), %
	Не менее 90%
	Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель

	22
	Заседание методического объединения «Логос» учителей-логопедов и педагогов компенсирующих групп: «Взаимосвязь педагогов БДОУ в работе с детьми с ОВЗ» 
	29.11.2025
	05.12.2025
	Количество документов, ед.(протокол)
	1
	Карпович Е.Н., учитель-логопед, председатель МО

	23
	Мастер - класс для родителей детей с ТНР «Использование передовых технологий в работе с детьми с ТНР (куклотерапия, сказкотерапия)»
	06.12.2025
	20.12.2025
	Количество охваченных родителей (законных представителей), %
	80%
	Саблина С.В., воспитатель

	24
	Общесадовское мероприятие «Ярмарка талантов» (совместно с родителями)
	21.12.2025
	30.12.2025
	Охват групп, %
	100%
	Саблина С.В., воспитатель

	25
	Родительская гостиная «Готовим вместе с мамой»
	31.12.2025
	15.01.2026
	Количество охваченных родителей (законных представителей), %
	Не менее 70%
	Морозова Л.Н., воспитатель

	26
	Размещение итогов мероприятий на сайте учреждения и в мессенджерах (Сферум, VK, ОК)
	16.01.2026
	25.01.2026
	Степень готовности к размещению, %
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель, Саблина, воспитатель, Бугаева А.А., педагог-психолог

	27
	Организация проектной деятельности для детей с ОВЗ и их родителей «Творческая мастерская»
	26.01.2026
	26.02.2026
	Охват участников по числу детей с ОВЗ, %
	Не менее 80%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	28
	Социальный проект «Радуга детства». Фестиваль детского творчества.
	27.02.2026
	27.03.2026
	Охват участников по числу детей с ОВЗ, %
	100%
	Семина Т.Г., сташий воспитатель

	29
	Заседание методического объединения педагогов «Логос»учителей-логопедов и педагогов компенсирующихгрупп: «Эффективность использования приемов разития мелкой моторики в работе с детьми с ОВЗ» 
	28.03.2026
	10.04.2026
	Количество документов, ед., (протокол)
	1
	Карпович Е.Н., учитель-логопед, председатель МО

	30
	Мастер-класс для родителей «Поиграй со мной, мама» (игровые технологии для детей с ТНР)
	15.04.2026
	30.05.2026
	Охват родителей (законных представителей), %
	    Не менее 80 %
	Свистовская Г.А.. воспитатель;
Субботина И.В., воспитатель

	31
	Разработка картотек игр и упражнений:
- на развитие памяти, внимания, моторики;
- на развитие слухового и зрительного восприятия, памяти;
- дыхательные упражнения;
- кинезиологические упражнения;
	31.05.2026
	10.06.2026
	Количество документов, ед.
	Не менее 5 каждого вида
	Бугаева А.А., педагог-психолог;
Рыбалко А.А., воспитатель

	32
	Оформление информационного буклета«Использование нейропсихологических игр и упражнений, при формировании и развитии связной речи от фразы до развернутого высказывания»
	11.06.2026
	10.07.2026
	Количество документов, ед.
	1
	Бугаева А.А., педагог-психолог;
Рыбалко А.А., воспитатель

	33
	Презентация методической разработки «Интерактивные игры» (музыкотерапия)
	11.07.2026
	31.07.2026
	Охват педагогов, %
	100%
	Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель

	34
	Семинар для педагогов «Новые подходы в реализации коррекционно-воспитательного процесса в воспитании детей с ОВЗ»
	01.08.2026
	21.08.2026
	Охват педагогов, %
	90%
	Бугаева А.А., педагог-психолог

	35
	Педагогический совет «Взаимосвязь педагогов в работе с детьми с ОВЗ» 
	22.08.2026

	31.08.2026
	Охват педагогов, %
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	36
	Заседание методического объединения педагогов «Логос» (учителей-логопедов и педагогов компенсирующих групп). Подбор, разработка коррекционно-развивающих индивидуальных программ работы с детьми.
	01.09.2026
	19.09.2026
	Количество документов, ед.(протокол)
	1
	Карпович Е.Н., учитель-логопед, председатель МО

	37
	Заседание службы психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ 
	20.09.2026
	28.09.2026
	Количество документов, ед.(протокол)
	1
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	38
	Презентация «Коррекционные программы индивидуального развития детей с ОВЗ»
	29.09.2026
	09.10.2026
	Охват педагогов, %
	100%
	Бугаева А.А., педагог-психолог

	39
	Презентация: «Обобщение педагогического опыта педагогов групп компенсирующей направленности по организации проектной деятельности»
	10.10.2026
	25.11.2026
	Охват педагогов, %
	100%
	Падерина М.А., заведующий,
Семина Т.Г. старший воспитатель

	40
	Презентация: «Современные педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ».
	26.11.2026
	26.12.2026
	Охват педагогов, %
	100%
	Творческая группа

	41
	Фестиваль разработок педагогов «Методические материалы в работе с детьми с ТНР»
	27.12.2026
	15.02.2027
	По количеству групп ОВЗ
	4
	Творческая группа

	42
	Мониторинг предметно-пространственной развивающей среды (аналитическая справка)
	16.02.2027
	16.03.2027
	Количество документов, ед.
	1
	Творческая группа

	43
	Разработка Методических рекомендаций об организации ППРС
	16.03.2027
	16.04.2027
	Количество документов, ед.
	1
	Творческая группа

	44
	Акция «День Победы» (конкурс рисунков)
	17.04.2027
	10.05.2027
	Охват участников по числу детей с ОВЗ, %
	Не менее 80%
	Саблина С.В., воспитатель
Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель

	45
	Конкурс видеороликов «Моя семья – за здоровый образ жизни»
	11.05.2027
	21.05.2027
	Охват групп, %
	100%
	Творческая группа

	46
	Проект «Лето. Активный отдых» (спортивные соревнования вместе с родителями, фотовыставка «Семейный отдых», выставка стенгазет «Моя спортивная семья», фотоотчет «Семейный маршрут выходного дня», конкурс рисунков «Всей семьей на отдых»)
	01.06.2027
	02.08.2027
	Охват участников по числу детей с ОВЗ, %
	    Не менее 80 %
	Творческая группа

	47
	Фестиваль «Книга-лучший друг». Изготовление книжек-малышек «Мои домашние питомцы»
	03.08.2027
	28.08.2027
	Охват участников по числу детей с ОВЗ, %
	Не менее 90%
	Степанова И.Г., воспитатель

	48
	Педсовет «Трудовое воспитание детей с ОВЗ»  
	29.08.2027
	07.09.2027
	Охват педагогов, %
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	49
	Разработка Методических рекомендаций в помощь педагогам: «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ»
	14.09.2027
	21.10.2027
	Степень готовности к размещению, %
	100%
	Бугаева А.А., педагог-психолог

	50
	Родительская гостиная «Проектная деятельность в ДОУ совместно с родителями»
	22.10.2027
	04.11.2027
	Охват родителей (законных представителей), %
	Не менее 80%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	51
	Мастер-класс для педагогов БДОУ «Коммуникативные игры»
	20.11.2027
	25.11.2027
	Охват педагогов, %
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель, Бугаева А.А., педагог-психолог

	52
	Размещение итогов всех мероприятий на сайте учреждения и в мессенджерах (Сферум, VK, ОК)
	26.11.2027
	30.11.2027
	Степень готовности к размещению, %
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель, Саблина, воспитатель, Бугаева А.А., педагог-психолог

	53
	Банк методических рекомендаций педагогам, памяток для родителей по результатам реализации проекта
	01.11.2027
	08.11.2027
	Степень готовности к размещению, %
	100%
	Творческая группа

	54
	Разработка методического пособия «Азбука для родителей» по вопросам обучения, воспитания и развития особенных детей
	09.11.2027
	09.12.2027
	Количество документов, ед.
	1
	Творческая группа

	55
	Презентация проекта. Отчет о реализации проекта на педсовете 
	 10.12.2027
	19.12.2027
	Охват педагогов, %
	100%
	Творческая группа

	56
	Размещение результатов проекта на сайте учреждения
	20.12.2027
	31.12.2027
	Степень готовности к размещению, %
	  100%
	Семина Т.Г. старший воспитатель






_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич 
 «______» _________________ 20____г.


План контрольных событий проекта
«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» 

	№ п/п
	Наименование контрольного события (мероприятия)
	Дата наступления контрольного события проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события

	1
	 Презентация   проекта на совещании
	03.04.2025
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	2
	Размещение итогов реализации мероприятий проекта на сайте, в мессенджерах учреждения (Сферум, VK, ОК)
	01.10.2027
	Семина Т.Г., старший воспитатель, Бугаева А.А., педагог-психолог, Саблина С.В., воспитатель

	3
	Презентация методических рекомендаций педагогам, памяток для родителей по результатам реализации проекта
	01.11.2027
	Семина Т.Г., старший воспитатель




_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич 

 «______» _________________ 20____г.











	№ п/п
	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)
	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей

	
	
	Всего 
	Источник финансирования N 1
	Источник финансирования N 2
	Источник финансирования N 3
	Источник финансирования n

	1
	Организационный этап
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Основной этап

	-
	-
	-
	-
	-


Бюджет проекта
«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве


_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич  
«______» _________________ 20____г.




Промежуточный отчет о реализации проекта
[bookmark: _Hlk183425284]«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» 

	I. Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта (далее этап)
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	Организационный этап
	
	
	
	

	Основной этап
	
	
	
	

	Заключительный этап
	
	
	
	


	II. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	
	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	План
	Факт.
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	


	III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события 36(дата начала и 37завершения)
	Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



	V. IV. Информация об исполнении бюджета проекта

	№ п/п
	
	Всего, в том числе
	Источник финансирования N 1
	Источник финансирования N 2
	Источник финансирования N 3
	Источник финансирования n

	1
	Плановый объем финансирования, руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Фактический объем финансирования, руб.
	-
	-
	-
	-
	-




_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич 
 «______» _________________ 20____г.



Итоговый отчет о реализации проекта
«Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг» 

	I. Общая информация

	1
	Наименование проекта

	

	2
	Куратор проекта

	

	3
	Руководитель проекта

	

	4
	Цель реализации проекта

	

	5
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта
	



	II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

	№ п/п
	Наименование этапа
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта
	Комментарий

	1
	Организационый этап

	
	
	
	

	2
	Основной этап

	
	
	
	

	3
	Заключительный этап

	
	
	
	



	III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта

	
	
	
	Плановый (дата начала и завершения)
	Фактический (дата начала и завершения)
	Наименование, единица измерения
	Плановый
	Фактический
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	



	IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события  (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события  (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
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«______» _________________ 20____г.












Паспорт управленческого проекта
«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»
	I.Общая информация

	1
	Наименование проекта
	Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ


	2
	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска
	Создание условий для повышения качества образования в ДОУ через систему интеграции, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

	3
	Инициатор проекта
	Падерина М.А., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	4
	Куратор проекта
	Семина Т.Г.., старший воспитатель БДОУ города Омска Детский сад № 194 комбинированного вида»

	5
	Руководитель проекта
	Семина Т.Г.., старший воспитатель БДОУ города Омска Детский сад № 194 комбинированного вида»

	6
	Заместитель руководителя проекта
	Григорова О.А., учитель-логопед БДОУ города Омска Детский сад № 194 комбинированного вида»

	7
	Перечень исполнителей проекта
	Гермизеева Н.В.., музыкальный руководитель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»
Бугаева А.А., педагог-психолог БДОУ города Омска Детский сад № 194 комбинированного вида»
Морозова Л.Н. воспитатель БДОУ города Омска Детский сад № 194 комбинированного вида»
Степанова И.Г., воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	8
	Координатор проекта
	Падерина М.А., заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 194 комбинированного вида»

	II.Описание проекта

	9
	Основание для инициации проекта
	Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);
Федеральный закон Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 «Образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 №1155


	10
	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта
	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года №1170-п (в ред. От 12.10.2018г.)


	11
	Цель реализации проекта
	Повышение качества образования в ДОУ посредством осуществления социального партнерства.  

	12
	Задачи проекта
	1. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через инновационные формы сотрудничества («День открытых дверей», совместные Фестивали и Ярмарки, «Родительские гостиные», родительские собрания в нетрадиционной форме - «Душевный разговор»).
2. Способствовать увеличению числа родителей воспитанников в управлении образовательным процессом ДОУ.
3. Обеспечить высокую активность управляющего совета в работе по укреплению материально-технической базы дошкольного учреждения, взаимодействию с социальными партнерами.

	13
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	1. Не менее 80% педагогов в работе с родителями воспитанников используют следующие формы сотрудничества: семейные клубы по интересам, блог «Родительский час», нетрадиционные родительские собрания («Душевный разговор»).
2. Повышен уровень социальной компетенции участников образовательного процесса, направленный на активное освоение мира.
3. Не менее 50% родителей воспитанников – активные участники управления образовательным процессом ДОУ.
4. Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями (СОШ №41, Лицей №25, (БДОУ №238), УДО («Перспектива»), Библиотека им. Достоевского, Детская поликлиника №2. МЧС (Пожарная часть). Не менее 3. 
5. Разработаны социально-значимые проекты взаимодействия детского сада с объектами социума по различным направлениям деятельности детского сада.
6. Усовершенствована структура управления ДОУ, обеспечивающая координацию взаимодействия с социумом в создании единой воспитательной системы.

	14
	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
	Наименование этапа реализации проекта и его описание
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	Организационный
	01.11.2027
	31.12.2027

	
	
	Основной
	01.01.2028
	31.11.2028

	
	
	Заключительный
	01.12.2028
	31.12.2028

	15
	Бюджет проекта
	-

	16
	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития

	Проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Проект «Тьюторское сопровождение педагогов в ДОУ,направленное на повышение педагогического мастерства»;
Проект «Социализация детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в образовательном пространстве ДОУ «Добрый мир вокруг»

	17
	Основные риски реализации проекта
	1. Неготовность части педагогов к изменениям, отсутствие знаний по формированию навыков 21 века. 
Пути минимализации риска: курсовая подготовка в ИРООО, создание творческих групп для обмена опытом по проблеме, мотивация педагогов на творческий подход к решению задач.
2. Отсутствие поддержки со стороны родителей (законных представителей) вводимых инноваций. 
Пути минимализации риска: презентация достижений обучающихся, мотивация на участие родителей в совместных проектах.




_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
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___________________  Н.М. Бабич 
 «______» _________________ 20____г.



План мероприятий проекта
«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Дата 
начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия

	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	Плановое значение
	

	1
	Создание Рабочей группы по разработке плана мероприятий в рамках данного проекта
	01.10.2027
	08.11.2027
	Количество документов(протокол), ед.
	1
	Падерина М.А.., заведующий, Семина Т.Г., старший воспитатель

	2
	Ознакомление педагогов с началом реализации проекта на Совете учреждения
	08.11.2027
	15.11.2027
	Количество документов (протокол), ед.

	1
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	3
	Мониторинг детско-родительских отношений, педагогической компетентности, мотивационной готовности к взаимодействию с дошкольным учреждением (аналитическая справка)
	08.11.2027
	20.12.2027
	Количество документов, ед.
	1
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	4
	Консультация для педагогов «Социальное партнерство в ДОУ как условие для успешного развития современного дошкольника»
	21.12.2027
	31.12.2027
	Количество мероприятий, ед.
	Не менее 3
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	5
	Оформление информационных уголков для родителей (законных представителей)
	10.01.2028
	24.01.2028
	Охват групп,%
	100%
	Степанова И.Г. воспитатель

	6
	Разработка единой диагностической карты готовности дошкольника к школьному обучению
	24.01.2028
	07.02.2028
	Количество документов, ед
	Не менее 3
	Бугаева А.А., педагог-психолог

	7
	Составление плана совместных мероприятий с КТОС «Чкаловский»
	08.02.2028
	15.02.2028
	Количество документов, ед
	1
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	8
	Совместный с родителями Фестиваль «Ярмарка» («Подарки своими руками)
	16.02.2028
	23.02.2028
	Охват групп, %
	Не менее 70%
	Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель

	9
	Круглые столы для педагогов "Преемственность дошкольного и начального общего образования: достижения и проблемы"
	24.02.2028
	07.03.2028
	Количество мероприятий, ед.
	Не менее 3
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	10
	Выставка совместных работ детей и родителей по теме«Улица, на которой я живу»
	08.03.2028
	15.03.2028
	Степень готовности
	100%
	
Копьева Н.Н., воспитатель

	11
	Общесадовское мероприятие: "Праздник нашей улицы" с участием детей, родителей, педагогов, близлежащих школ
	16.03.2028
	21.03.2028
	Охват участников, %
	Не менее 80%
	Гермизеева Н.В., музыкальный руководитель

	12
	Круглый стол для педагогов "Приоритетные направления развития образовательной системы" (Совместно со школами)
	31.03.2028
	20.04.2028
	Охват педагогов, %
	Не менее 80%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	13
	Профилактические беседы медицинских работников Детской поликлиники №7 с педагогами, обучающимися и их родителями
	Весь период
	
	Количество мероприятий , ед. 
	Не менее 3
	Кокорина Е.Б., медсестра

	14
	Физкультурно-оздоровительное развлечение для детей подготовительной группы и обучающихся первого класса БОУ «Лицей №25» "Мы ловкие, сильные, смелые"
	22.04.2028
	28.04.2028
	Охват участников,%
	Не менее 80%
	Степанова О.В., воспитатель

	15
	Концерт воспитанников дошкольного образовательного учреждения перед ветеранами, посвященный годовщине Великой Победы
	29.04.2028
	05.05.2028
	Охват групп, %
	100%
	Гермизеева Н.В.., музыкальный руководитель

	16
	Круглый стол для педагогов и родителей "Педагогика сотрудничества: Педагог – ребенок – родители" 
	13.05.2028
	30.05.2028
	Количество документов (протокол), ед.
	1
	Бугаева А.А., педагог-психолог

	17
	Посещение выставки Омского акванариума «Наутилус»
	02.06.2028
	03.07.2028
	Охват групп, %
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	18
	Участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»
	18.07.2028
	31.07.2028
	Охват воспитанников, %
	Не менее 30%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	19
	Участие родителей в Родительской гостиной «Активные родители-активные дети»
	14.08.2028
	31.08.2028
	Количество охваченных родителей (законных представителей), %
	Не менее 90%
	Цельм Т.Г., воспитатель

	20
	Подготовка сборника методических материалов «Формы организации социального партнерства в образовательном пространстве микрорайона».
	02.09.2028
	22.10.2028
	Количество документов, ед.
	1
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	21
	Фестиваль детского творчества «Мы вместе» (конкурсы художественно-эстетической направленности, концерт)
	23.10.2028
	19.11.2028
	Охват групп, %
	100%
	Сало Е.Б., музыкальный руководитель

	22
	Обобщение результатов разработки и апробации проекта в форме круглого стола на тему «Социальное партнерство в образовательном пространстве микрорайона как фактор включения обучающихся в общественно значимые дела социальные и культурные практики»
	20.11.2028
	20.12.2028 
	Количество документов, ед. 
(протокол)
	1
	Творческая группа

	23
	Представление результатов проекта на заседании педагогического совета
	20.12.2028
	 21.12.2028
	Охват педагогов,%
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	24
	Размещение публичного отчета о реализации проекта на сайте ОО
	21.12.2028
	31.12.2028
	Степень готовности к размещению,%
	100%
	Семина Т.Г., старший воспитатель



_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич  
«______» _________________ 20____г.


План контрольных событий проекта
«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»

	№ п/п
	Наименование контрольного события (мероприятия)
	Дата наступления контрольного события проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события

	Основной этап

	1
	Презентация методических рекомендаций педагогам, памяток для родителей на педсовете
	23.11.2027
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	2
	Презентация методического пособия «Социальное партнерство как ресурс повышения качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»
	25.12.2028
	Семина Т.Г., старший воспитатель

	3
	Размещение итогов реализации мероприятий проекта на сайте, в мессенджерах учреждения (Сферум, VK, ОК) 
	10.12.2028
	Семина Т.Г., старший воспитатель



_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич 
 «______» _________________ 20____г.





Бюджет проекта
	№ п/п
	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)
	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей

	
	
	Всего 
	Источник финансирования N 1
	Источник финансирования N 2
	Источник финансирования N 3
	Источник финансирования n

	1
	Организационный этап
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Основной этап
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Заключительный
	-
	-
	-
	-
	-


«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»











_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич 
 «______» _________________ 20____г.



Промежуточный отчет о реализации проекта
«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»

	I. Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта (далее этап)
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	Подготовительный этап
	
	
	
	

	Основной этап
	
	
	
	

	Заключительный
	
	
	
	



	II. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения
	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения
	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Результат реализации проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	
	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	план.
	факт.
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	



	III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события  (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



	IV. Информация об исполнении бюджета проекта

	№ №п/п
	
	Всего, в том числе
	Источник финансирования N 1
	Источник финансирования N 2
	Источник финансирования N 3
	Источник финансирования n

	 1
	Плановый объем финансирования, руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Фактический объем финансирования, руб.
	-
	-
	-
	-
	-



_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич 
 «______» _________________ 20____г.



Итоговый отчет о реализации проекта
«Социальное партнерство – новый инструмент управления ДОУ»

	I. Общая информация

	1
	Наименование проекта
	

	2
	Куратор проекта
	

	3
	Руководитель проекта
	

	4
	Цель реализации проекта
	

	5
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта
	



	II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

	№ п/п
	Наименование этапа
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта
	Комментарий

	1
	Организационный
	
	
	
	

	2
	Основной
	
	
	
	

	3
	Заключительный
	
	
	
	



	III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта

	
	
	
	Плановый (дата начала и завершения)
	Фактический (дата начала и завершения)
	Наименование, единица измерения
	Плановый
	Фактический
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	



	IV Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	




_____________________________________________/ Падерина М.А. /
Подпись 					ФИО руководителя
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора 
БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»
___________________  Н.М. Бабич  
«______» _________________ 20____г.



image1.emf

